



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede

Cod SMIS 2014+ 102081

**CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI SI SELECTIEI DE PLANURI DE AFACERI**

<b>Titlul proiectului:</b>	<b>„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede”</b>
<b>Nr. CONTRACT:</b>	POCU/20/4/2/102081
<b>Durata:</b>	21 August 2017 - 20 August 2020
<b>Beneficiar:</b>	Asociatia de prietenie Romano-Franceza ROMFRA Alexandria
<b>Parteneri:</b>	Power Net Consulting S.R.L. Bucuresti, SC Kalymed Impex S.R.L. Rosiorii de Vede, Scoala Gimnaziala „ Alexandru Deparateanu " Rosiorii de Vede, SC B IQ Consulting S.R.L. Alexandria, Scoala Gimnaziala „Dan Berindei " Rosiorii de Vede, Municipiul Rosiorii de Vede

<b>Detaliu activitate</b>	<b>Termen</b>
Publicare metodologie concurs planuri de afaceri	26.10.2018
Perioada de depunere a planurilor de afaceri	01.11. 2018 – 06.01.2019
Evaluarea candidaturilor primite si solicitarea de clarificari – etapa administrativa	Evaluarea candidaturilor dpdv administrativ, solicitarea si primirea de clarificari se va face pe intreaba perioada de depunere a candidaturilor, cu respectarea termenelor de raspuns specificate in Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri, dar nu se va incheia mai tarziu de 13.01.2019.
Publicarea rezultatelor in urma evaluarii administrative	14.01.2019
Evaluarea tehnica a candidaturilor declarate admise in urma evaluarii administrative	07.01.2019 - 15.01.2019
Publicarea rezultatelor procesului de evaluare	16.01.2019
Primirea contestatiilor asupra rezultatelor procesului de evaluare	17.01.2019 – 21.01.2019
Solutionarea contestatiilor	22.01.2019 – 24.01.2019
Publicarea rezultatelor finale	25.01.2019
Semnarea preacordurilor de finantare	28.01.2019 – 31.01.2019
Infiintarea firmelor	29.01.2019 – 10.02.2019
Semnarea acordurilor de finantare	11.02.2019 – 15.02.2019

